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Leveransevilkår – Lett-Tak Systemer AS 

Dette dokumentet beskriver leveransen fra Lett-Tak Systemer AS (LTS), som omfatter prosjektering, 

produksjon, transport og montasje av våre takelementer. Disse leveransevilkårene utgjør en integrert del av 

avtalen og definerer rammene for prosjektgjennomføringen. Avtalen er i hovedsak basert på NS 8417, med 

unntak av punkt 25 og 31.1. Planlagt fremdrift og nøyaktige leveransetidspunkter fremgår av 

ordrebekreftelsen. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at innkjøp av materialer og oppstart av arbeider 

først igangsettes etter signert kontrakt. 

LTS er ISO-sertifisert i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001, og er medlem av Achilles StartBANK 

med medlemsnummer 00155719. 

 

1 Tilbudsmodell 
 

1.1 Leveranseomfang 

Leveransen omfatter prosjektering, produksjon, transport, samt montasje og ett lag tekking til ytterkant 

finér. Leveransen baseres på de tekniske parameterne som er angitt i tilbudet, herunder snølast, vindlast, U-

verdi, brannkrav, nedbøyningskrav, tekkemateriale og himlingstype. Bestiller er ansvarlig for å verifisere at 

de tekniske parameterne innfrir prosjektets krav. 

 

1.2 Fakturering  

Fakturering skjer i henhold til avtalt betalingsplan, eller som følger: 1/3 forfaller ved oppstart av 

prosjektering, 1/3 én uke før montasje, og 1/3 fem uker etter montasje. Sluttfaktura sendes etter avsluttet 

leveranse og inkluderer primært innestående, mengdereguleringer og tillegg. Standard betalingsfrist er 30 

dager dersom ikke annet er avtalt. 

 

1.3 Sikkerhetsstillelse 

Bestiller blir fortløpende eier av det produserte materialet, inkludert plan-og detaljtegninger og produserte 

takelementer, tilsvarende innbetalt del av kontraktssum. LTS etablerer dermed realsikkerhet i produserte og 

identifiserbare takelementer som ligger merket på lager. Dersom kredittvurdering av bestiller tilsier at det 

er behov for sikkerhetsstillelse, kan LTS be om dette. 

 

1.4 Mengder og avregning 

Kontraktssummen reguleres i henhold til faktiske medgåtte mengder. Endelig areal beregnes fra mål 

ytterkant finer til ytterkant finér. Tillegg i henhold til prislisten som det vises til i tilbudet, avregnes etter 

faktisk medgåtte poster og inngår i mengdereguleringen. Ved vesentlige endringer i prosjektets omfang (10 

% av areal), forbeholder LTS seg retten til å foreta en rekalkulering av leveransen. 

 

1.5 Endringer og tilleggsarbeid 

Tilleggsutførelser prises i henhold til prislisten det henvises til i tilbudet, og spesifiseres på sluttoppstilling. 

Øvrige tilleggsutførelser varsles med endringsmelding og anses som godkjent dersom det ikke foreligger 

skriftlige innsigelser innen fem virkedager. Endringer samles normalt på sluttfaktura, med mindre 

enkeltendringer overstiger NOK 50 000. Alle varsler og endringsmeldinger håndteres via LTS’ standardiserte 

skjemaer gjennom hele leveransen, inkludert på byggeplass. Retten til å sende varsler på vegne av Lett-Tak 

delegeres til øvrige deltakere i vår leveranse, herunder kalkulatør, entrepriseleder, prosjektingeniør og 

nøkkelpersonell i montasjeavdelingen. 
 

1.6 Indeksregulering 

For å sikre en rettferdig markedspris over tid, indeksreguleres kontraktssummen iht. SSBs indeks «Bustader 

i alt» fra tilbuds- til faktureringsdato. Indeksregulering kommer på egen faktura, etter at aktuell indeks 

foreligger.  

 

1.7 Avbestilling 

Ved avbestilling etter tilbudsaksept faktureres påløpte kostnader samt et gebyr på 10 % av 

kontraktssummen. 
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2 Prosjektløpet 

Prosjektløpet og tilhørende milepæler avtales i tilbuds- og ordrefasen, og danner grunnlaget for planlegging 

av prosjektering, produksjon og montasje. Ved bestilling av leveransen bekreftes denne gjennom en 

ordrebekreftelse fra oss. Ordrebekreftelsen angir avtalt leveringstid samt nødvendige frister som må 

overholdes for å sikre planlagt fremdrift. Dersom datoene i ordrebekreftelsen ikke samsvarer med 

prosjektets fremdrift, eller det oppstår behov for endringer i tidsplanen, bes prosjektingeniør kontaktes 

skriftlig for avklaring og eventuell revidering av plan basert på tilgjengelig kapasitet hos LTS. 

Prosjektløpet inneholder følgende milepæler: 

• Kontraktsignering 

• Endelig prosjekteringsgrunnlag 

• Bekreftelse av materialvalg 

• Godkjenning av tegninger/modell av bestiller 

• Bestilling av prosjektspesifikke materialer 

• Produksjonsoppstart 

• Montasjeoppstart 

For å sikre planlagt fremdrift, er det viktig at alle milepæler i prosjektet overholdes frem til produksjonen av 

elementene er fullført. Ved endringer i fremdriften på byggeplass kan montasjetidspunkt tilpasses etter 

avtale. Flyttes montasjetidspunktet senere enn 20 uker før avtalt levering, kan det påløpe lagerleie og øvrige 

kostnader tilsvarende de faktiske utgiftene endringen påfører LTS. 

 

 

3 Prosjektering  
 

Prosjekteringsfasen omfatter avklaringer, mottak og gjennomgang av prosjekteringsgrunnlag, 

materialavklaringer, utarbeidelse av tegninger/modell og nødvendig godkjenning før bestilling og 

produksjon. Prosjekteringen bygger på avtalt leveranseomfang, kontrakt, ordrebekreftelse og mottatt 

grunnlag fra bestiller og øvrige fag. Nærmere krav til prosjekteringsgrunnlag, tekniske forutsetninger og 

utførelse fremgår av kapittel 4. 

 

Alt prosjekteringsmateriale fra LTS utarbeides på norsk. Norsk språk benyttes også i all skriftlig og muntlig 

kommunikasjon i gjennomføringen av prosjektet. 

 

3.1 Oppstart prosjektering 

Etter at prosjektet er ordrebekreftet, gjennomføres eventuelle avklaringer knyttet til kontrakt, 

leveranseomfang og prosjektforutsetninger. Slike forhold skal normalt være avklart før oppstart av 

prosjektering. Før oppstart av prosjektering blir det tildelt en ansvarlig prosjektingeniør til prosjektet hos 

LTS. 

 

Til denne fasen er det satt av 10 timer for prosjekter over 1000 m² og 5 timer for prosjekter under 1000 m².  
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Bistand utover inkludert timeomfang i avklaringsfasen, samt arbeid som følge av endringer eller revidert 

grunnlag etter oppstart av prosjektering, faktureres etter medgått tid. Eventuelle byggetekniske krav som 

ikke tidligere er vurdert av LTS, må også avklares før prosjekteringen starter. 

 
I forkant av oppstart sendes det ut en oppstartsmail. Prosjekteringsgrunnlag som etterspørres i denne fasen 

fremgår av kapittel 4.1. 

 

3.2 Mottak av endelig grunnlag 

For å sikre et forutsigbart og effektivt prosjektløp, er vi avhengige av å motta et komplett 

prosjekteringsgrunnlag fra alle fag innen avtalt frist, iht milepælen for endelig prosjektgrunnlag. Når 

prosjektingeniør har mottatt et komplett og avklart grunnlag i henhold til spesifikasjonene i kapittel 4, kan 

prosjekteringen starte hos LTS. 

 

Dersom det blir endringer i planlagt oppstart eller fremdrift i prosjekteringsfasen, må vi varsles så tidlig som 

mulig – og senest fem uker før oppstart. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle justeringer forutsetter 

tilgjengelig kapasitet i prosjekteringsavdelingen. Endringer etter oppstart eller ferdigstillelse kan påvirke 

fremdrift og medføre tilleggskostnader. 

 

3.3 Bekreftelse på materialvalg 

Datoen i prosjektløpet angir fristen for når materialvalg må være bekreftet, slik at vi kan bestille 

prosjektspesifikke varer og sikre oppstart av produksjon til avtalt tid. Før bestilling kan foretas og 

produksjonen kan igangsettes, oversendes et kontrollskjema for signering av bestiller som bekreftelse på 

valgte materialer og løsninger. 

 

3.4 Godkjenning av tegninger og modeller av bestiller 

Godkjenningen av prosjekteringsmaterialet fastsettes med dato i prosjekteringsløpet og danner grunnlag 

for bestilling av prosjektspesifikke materialer i tilpassede mengder og lengder. Endringer etter dette kan 

medføre behov for oppdatering av tegningsunderlag samt tilpasning av bestilte varer og allerede 

produserte takelementer, noe som kan påvirke fremdriften og medføre tilleggskostnader. 

 

 

4 Prosjekteringsgrunnlag og utførelse 
 

I dette kapittelet og det neste framgår det hvilket prosjekteringsgrunnlag LTS har behov for, samt hvilke 

avgrensninger som gjelder for vårt prosjekteringsområde. LTS utfører prosjektering, kontroll og utførelse i 

henhold til relevante godkjenninger, dokumenterte produktegenskaper og godkjent tiltaksklasse for 

prosjektet. 

 

Prosjektering utføres basert på mottatt og avtalt prosjekteringsgrunnlag for øvrige fag. Forhold utenfor LTS 

sitt leveranseomfang forutsettes ivaretatt av øvrige rådgivere og fag, med mindre noe annet er særskilt 

avtalt.  

 

Tjenester, modellkrav, informasjon eller prosjektspesifikke løsninger utover det som er beskrevet som 

standardleveranse, må avklares særskilt. Avklaringer og endringer knyttet til slike forhold kan påvirke 

fremdrift og medføre tilleggskostnader. 

 

4.1 Mottak av prosjekteringsgrunnlag fra fag 

For å sikre en effektiv og god prosjektering er vi avhengige av å motta et komplett prosjekteringsgrunnlag 

fra alle fag i løpet av avtalt uke. Alle fag/ IFC-modeller må sammenfalle i samme koordinatsystem. 

Oppleggsflater og grensesnitt må være modellert i riktig posisjon/ dimensjon og med riktig fall. Dette gjør at 

vi kan gjennomføre prosjekteringen samlet og uten behov for løpende endringer i prosjekteringsgrunnlaget. 

Endringer eller mangler i prosjekteringsgrunnlaget etter avtalt tidspunkt kan påvirke fremdrift og kostnader. 

 

 

 

 



 

Lett-Tak Systemer AS, Hegdalveien 139, 3261 Larvik  •  Tlf: +47 33 13 28 00  •  E-post: firmapost@lett-tak.no 7 

Prosjektleder/entreprenør bes om å oversende følgende: 

• Liste over relevante modeller og tegninger for leveransen til LTS.  

• Gjennomføringsplan (Blankett 5185) fra ansvarlig søker, slik at vi får oversendt nødvendig 

dokumentasjon for IG. 

• Kontaktinformasjon til fremdriftsansvarlig og oppdatert fremdriftsplan. 

• Kontrollskjemaet, som beskriver produktleveransens oppbygging og egenskaper, skal kontrolleres 

og signeres. 

 

Arkitekt (ARK): 

• IFC-modell  

• Takplan (PDF/DWG)  

• Øvre etasjeplaner (PDF/DWG)  

• Hovedsnitt og detaljsnitt (PDF/DWG)  

 

RIB: 

• IFC-modell av hele bæresystemet sammenstilt i en modell. 

• Plan og snitt (PDF/DWG). 

• Lastkart eller tilsvarende som viser alle relevante laster som påvirker LTS og eventuelle 

formfaktorer, inkludert lastnedføring og hvordan horisontallastene, skjærkreftene og 

stabiliseringskrefter er tenkt overført takskiven og videre ned i underliggende konstruksjon, snølast, 

vindlast, egenlast samt eventuelle utvendige og innvendige tilleggslaster. 

• Vindforutsetninger skal angis tydelig, inkludert eventuelle avvik fra NS-EN 1991-1-4. Dette gjelder 

spesielt innvendige trykkkoeffisienter (cpi) dersom disse avviker fra standardverdier (cpi = +0,2 / -

0,3), da dette krever prosjektspesifikk vurdering. 

• Lastgrunnlaget skal være tilstrekkelig detaljert til at skjærstrømmer i takflaten kan bestemmes 

entydig i hele konstruksjonen, inkludert overganger til randbjelker, opplegg og øvrige avstivende 

elementer. 

• Dersom Lett-Tak benyttes som avstivende skive, skal avstivningssystemet prosjekteres slik at 

skjærstrøm ikke overstiger 20 kN/m i noen deler av takkonstruksjonen. Knutepunkter til 

bæresystem må betraktes separat, i forhold til kapasitet av festemidler. 

• Seismiske laster inngår ikke i leveransen med mindre dette er særskilt avtalt. 

• Eventuell prosjektspesifikk tilleggsinformasjon som er nødvendig for dimensjonering av taket må 

inkluderes i underlaget. 

 

RIV: 

• IFC-modell  

• Takplan (PDF/DWG) med målte utsparinger  

• Plassering og dimensjon/type sluk  

• Avklaring om hvem som monterer sluk  

• Eventuelle avvik mot standarder/regelverk (TEK17/Eurocodes) skal meldes og avklares før videre 

prosjektering 

 

4.2 Godkjenninger 

Vi prosjekterer etter: 

• SINTEF Teknisk Godkjenning 2215 (TG 2215) 

• European Technical Assessment ETA 15/0473 

• European Technical Assessment ETA 23/0176 

• Sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven 

 

Sistnevnte gir LTS grunnlag for godkjenning som: 

• Ansvarlig for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 3 

• Ansvarlig for prosjektering av bygningsfysikk i tiltaksklasse 3 

• Ansvarlig for utførelse av montering av bærende metall- eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1-3 

• Ansvarlig for utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2 

 

https://www.sintefcertification.no/product/index/208
https://www.sintefcertification.no/product/index/3684
https://lett-tak.no/wp-content/uploads/2023/08/ETA-23_0176-Lett-tak-Wood-LTW-elements-5.8.2025.pdf
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4.3  Tegningsmodell 

LTS er en underleverandør med ansvar begrenset til vår takleveranse. Fordi vi ikke er like involvert i 

prosjektets helhet som mange andre fag, har vi ikke mulighet til å tilpasse oss hvert enkelt prosjekts 

spesifikke krav. For å sikre en effektiv og forutsigbar prosess benytter LTS et standardisert IFC-oppsett for 

modell- og tegningsleveranser. Prosjektspesifikke krav utover standardleveranser må som nevnt tidligere i 

kapittelet, avklares særskilt. 

 

Av vår prosjektering utarbeides en standard 3D-modell med tilhørende plan- og detaljtegninger i PDF (med 

Lett-Taks tittelfelt). Dette sendes til tverrfaglig kontroll i prosjektet før taket settes i produksjon. 

Vår standardleveranse kan enkelt implementeres og inkluderer: 

• Posisjon: LTS’ modell følger koordinater og referansepunkter fra mottatte prosjektmodeller. 

Alternativt må posisjonering av modellen angis. 

• Navngiving: Modellen navngis i henhold til LTS´standard. Eventuelle prosjektspesifikke krav til 

navngiving må opplyses særskilt direkte til prosjektingeniør. 

• Etasje: Vi kan legge til riktig etasjetilhørighet/navn, forutsatt at vi får opplyst om dette. 

• Kvalitetssikring: Vi sjekker modellen for å sikre at det ikke finnes duplikater eller uhensiktsmessige 

kollisjoner. 

• Samsvar: Leverte tegninger er koordinert med 3D-modellen. 

MIM-krav utover det som er beskrevet ovenfor må spesifiseres i en BIM-manual. Enkel informasjon, som 

MMI, navngivning av IFC-modeller og etasjetilhørighet, implementeres uten tilleggskostnad. Omfattende 

eller prosjektspesifikke implementeringer kan måtte håndteres som særskilt etterarbeid utenfor ordinært 

prosjektløp.  Vi vil da vurdere kompleksiteten og omfanget, og eventuelt gi dere en pris på 

implementeringen. 

4.4 Sertifiserte egenskaper 

LTS leverer produkter med DoP/CE-merking, der dette følger av relevant produktdokumentasjon for valgt 

Lett-Tak-produkt. Alle leveranser forutsetter overholdelse av ETA 15/0473 (Lett-Tak Classic; LTC) eller ETA 

23/0176 (Lett-Tak Wood; LTW). Ved avvikende løsninger eller endringer som påvirker sertifiserte 

egenskaper, vil dette avklares med bestiller før videre prosjektering eller produksjon. 

 

4.5 Lastforutsetninger og dimensjonering 

• Leveransebeskrivelsen i tilbudet angir hvilke laster taket dimensjoneres for, ut fra oppgitte standarder. 

• Permanent last: Egenlast, påførte laster og eventuell nyttelast iht. leveransebeskrivelse (f.eks. 

armaturer, ventilasjon, sedum og solceller). 

• Snølast (50-års last) iht. EN 1991-1-3 + NA, inkl. opphopningslaster (akse/linjelast) iht. 

leveransebeskrivelse.  

• Vindlast på takflate iht. EN 1991-1-4 + NA (se leveransebeskrivelse i tilbudet)  

• Eksakte vindlaster (vindkasthastighetstrykk og formfaktorer) må oppgis før endelig dimensjonering av 

taket. 

• I tilbudsfasen omfatter konstruksjonsarbeidet kun dimensjonering for vertikale laster. Eventuelle 

endringer, tilpasninger eller forsterkninger håndteres som tillegg. 

• Skivevirkning grunnet vindlaster avtales i hvert enkelt prosjekt (mer informasjon finnes vår nettside 

Lett-Tak skiveberegninger). 

• 50 % av opphengslaster iht. forespørsel inkluderes ved dimensjonering for vindsug på taket.  

• Taket er ikke dimensjonert for seismiske laster. Eventuell dimensjonering og dokumentasjon for dette 

kan leveres som tillegg. 

• Dersom det er underliggende konstruksjoner som krever betinget nedbøyning iht. karakteristisk 

lastnivå (EN 1990 med relevant nasjonalt tillegg) må dette oppgis som maks tillatt nedbøyning i 

tilbudsgrunnlag. Med mindre annet er avtalt, dimensjoneres taket etter nedbøyningskrav L/200 for ofte 

forekommende lastkombinasjon iht. EN 1990 (ligning 6.15 a/b). Gjeldende nasjonal standard gjelder, 

med mindre avvik er spesifisert. 

 

https://lett-tak.no/teknisk-informasjon/lett-tak-classic/avstivende-skive/


 

Lett-Tak Systemer AS, Hegdalveien 139, 3261 Larvik  •  Tlf: +47 33 13 28 00  •  E-post: firmapost@lett-tak.no 9 

4.6 Opplegg og innfestninger 

Opplegg og innfestinger skal prosjekteres og utføres i henhold til LTS sine gjeldende standarddetaljer for 

valgt Lett-Tak-system. Krav og løsninger kan variere mellom LTC, LTW og hybridløsninger.  

Eventuelle avvik eller prosjektspesifikke løsninger må avklares særskilt i prosjekteringsfasen. 

Dimensjonering av opplegg, randopplegg og underliggende bæresystem forutsettes ivaretatt av ansvarlig 

RIB/RIBr. 

• Opplegg skal være plane, torsjonsstive og horisontalt kontinuerlige for å ivareta LTS’s rand- og 

skivebetingelser. 

• Toleranse for opplegg er ± 5 mm.  

• Ved takfall over 2,5° må opplegg følge takets fall. 

• Standard leveranse gjelder ensidig fall. Vridning må avklares særskilt og inngår ikke i standard 

leveranse. LTW kan ikke leveres med vridning. 

• Krav til oppleggsbredder gjelder også i brannsituasjon, der det må sikres ikke-forkullet materiale ved 

opplegg på treverk. 

• Konstruksjonsvirke som opplegg må holde kvalitet C24 eller bedre. 

• Opplegg på betong krever innstøpt flattstål. Plassering og bredde avtales i prosjektet. 

• For møtende LTC-elementer på samme bjelke kreves minimum oppleggsbredde på 180 mm, forutsatt 

at det ikke oppstår lavbrekk (kollisjon i topp mellom elementene). HUP 180 oppfyller ikke kravet til reell 

oppleggsbredde og kan derfor ikke benyttes.  

• For møtende LTW elementer på samme bjelke kreves minimum oppleggsbredde på 200 mm, forutsatt 

at det ikke oppstår lavbrekk. 

 

Punktene under gjelder for LTC. (For LTW må dette avklares under prosjekteringen.) 

• For ensidig opplegg er minimum reell oppleggsbredde 100 mm, forutsatt fri ende.  

• Ved opplegg på hatteprofiler eller mot hindringer (f.eks. stålvinkel) kreves minimum 150 mm 

oppleggsbredde.  

• Minimumskrav for innfesting:  

o Minimum 8 mm for opplegg og rand mot stål eller innstøpt flattstål i betong. 

o Minimum 6 mm for randinnfestning til stål oppunder dobbel finer. 

o Minimum 2 x 48 mm med omskjøt til tresviller/bindingsverk, minimum kvalitet C24. 

o For massivtre benyttes skruer L = 180 mm, og det forutsettes minimum 200 mm vegghøyde 

under opplegg (medfører tilleggskostnad).  

 

4.7 Ansvar for byggets stabilitet 

Byggets globale stabilitet og funksjonen forutsettes ivaretatt av ansvarlig prosjekterende for bæresystemet/ 

bestiller, både i byggefasen og for ferdig bygg. Dette inkluderer også eventuelle behov for midlertidig 

avstivning. Ved etappevis montasje kan det være behov for ekstra avstivning eller midlertidige tiltak 

underveis i byggeprosessen.  

 

Dersom takelementene ikke inngår som en del av byggets globale stabilitet, må bygget være stabilt og ha 

akseptable horisontale deformasjoner også uten at takflaten er ferdig montert. I slike tilfeller er randdrager 

normalt ikke nødvendig for takelementenes funksjon. 

 

4.8 Lett-Tak som del av globalt stabiliseringssystem 

Det forutsettes at egenskaper og begrensninger for Lett-Tak som del av det stabiliserende systemet 

formidles til relevante aktører (f.eks. RIB og stålleverandør).  

 

Lett-Tak-elementene kan, der dette er prosjektert og dokumentert og innenfor sin kapasitet, bidra til 

skjærfunksjon i en avstivende takskive. For LTW og eventuelle hybridløsninger må skivefunksjon, kapasitet 

og begrensninger vurderes særskilt i prosjektet. Dersom kapasiteten ikke er tilstrekkelig, må nødvendige 

tiltak ivaretas av andre konstruksjonselementer, som for eksempel horisontale fagverk eller bjelker for 

lastinnføring. Dette inngår ikke i leveransen fra LTS. 

 

https://lett-tak.no/teknisk-informasjon/lett-tak-classic/avstivende-skive/
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Det globale stabilitetssystemet må prosjekteres slik at takskiven kan fungere etter hensikten, blant annet 

med hensyn til plassering av vertikale stabiliserende elementer. Rand- og oppleggsbjelker skal være 

kontinuerlige og dimensjoneres av ansvarlig RIB for å ta opp trykk- og strekkrefter fra skivevirkningen. 

 

Dersom takflaten inngår i stabilitetssystemet, omfatter vår leveranse: 

• Skiveavstivning innenfor takets kapasitet  

• Overføring av skjærkrefter til rand- og oppleggsbjelker  

• Beregning og dokumentasjon av dette  

 

Vår leveranse omfatter ikke: 

• Randstrekk/momentkapasitet i stabiliserende skive  

• Skjærkrefter utover takelementenes kapasitet  

• Mottak og videreføring av krefter utover takets og innfestingens kapasitet  

• Andre konstruksjonselementer (f.eks. ekstra stålbjelker eller fagverk) 

 

4.9 Brann 

Helhetlig brannprosjektering og oppfyllelse av brannkrav ivaretas av branningeniør. Dette inkluderer også 

vurdering av gjennomføringer og andre tiltak som kan påvirke takets brannmotstand.  

 

Krav til oppleggsbredder i punkt 4.6 skal være oppfylt for den delen av konstruksjonen som er ikke-forkullet 

i brannsituasjon.  

 

TG 2215 for Lett-Tak-elementer åpner for bruk som stabiliserende bæresystem ved brann fra undersiden, 

innenfor godkjenningens forutsetninger og dokumenterte løsninger, selv om enkeltkomponenter ikke har 

A2-s1,d0-klassifisering. Eventuelle tiltak for brann fra oversiden må vurderes av branningeniør i prosjektet, 

og avklares i prosjekteringsfasen (for eksempel ekstra isolasjon over tak). 

 

 

5  Grensesnitt mot Lett-Tak 
 

5.1 Emballering 

Ved montasje etableres midlertidig tekking (tekkeskjørter) som sikrer takets ytterkanter i byggeperioden. 

Bestiller er ansvarlig for tetting frem til permanent tekking er etablert. 

 

5.2 Avslutninger og tilslutninger 

LTS prosjekterer og utfører avslutninger av takelementene. Videre tilkoblinger utføres av andre iht. 

prosjektering og detaljtegninger. Ekstra diffusjonstette remser kan leveres mot tillegg, forutsatt tilkomst 

(stillas/lift). 

 

5.3 Avvanning 

Vi henviser til TG 2215 både for LTC- og LTW-elementer. LTS forutsetter løsning med innvendig avrenning. 

Ved andre løsninger må bestiller sørge for lufting over taket iht. TG2215, samt tiltak mot ising på kald side. 

LTS har ikke ansvar for prosjektering eller utførelse av takavvanning, inkludert falloppbygging og fallkiler. 

Dette ivaretas av andre aktører etter at LTS sine elementer er montert og nødvendige oppkanter/gesimser 

er etablert.  

 

5.4 Taksluk 

Taksluk som hull, komplett sluk eller med varmeelement kan leveres mot tillegg i prisen. Plassering tilpasses 

bæresystemet. Ugunstig plassering kan gi tilleggskostnader.  

 
5.5 Snøfangere 

LTS kan montere snøfangere mot tillegg i prisen. Prosjektering (plassering, antall, innfesting og tekking) 

utføres av andre. Dersom snøfangere skal inngå i dimensjoneringen, må tilhørende laster oppgis ved 

bestilling. 
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5.6 Tilkomst 

Tilkomst til tak, permanent sikring og stikkontakter inngår ikke i leveransen og må prosjekteres og leveres av 

andre etter ferdigstillelse. 

 
5.7 Utsparinger 

Utsparinger regnes som tillegg og prises i henhold til gjeldende prisliste. Utsparinger utføres etter oppgitte 

mål, og LTS ivaretar det diffusjonstette sjiktet i konstruksjonen.  

 

Som standard kan utsparinger være inntil 1000 mm på tvers av spennretningen, med minimum 1400 mm 

mellom hver åpning. I elementenes lengderetning kan større utsparinger avtales og prises i hvert enkelt 

tilfelle. For utsparinger som overstiger 1000 mm på tvers av spennretningen må det normalt etableres 

sekundærbæring, som ikke inngår i leveransen fra LTS. Der det er praktisk mulig med hensyn til 

elementinndeling og påførte laster, kan LTS tilpasse elementene for større utsparinger. Dette vurderes og 

prises særskilt.  

 

Utsparinger kan også leveres ferdig beslått eller kledd innvendig etter forespørsel. 

 

5.8 Utkraging / utstikk 

LTS kan prosjekteres og leveres med utkraging i lengderetning etter avtale og pris. Der bæreprofil går over 

både innvendige og utvendige områder, må det vurderes ekstra isolasjon over utvendige områder for å 

redusere kuldebro. Utstikk over 200 mm på tvers av spenn må avklares spesielt. Ved utstikk må bestiller 

ivareta nødvendige tilpasninger på byggeplass som følge av toleranser ved montering av elementene. 

 

5.9 Tekniske installasjoner på tak 

Alle installasjoner, gangveier el. lign. som er tenkt plassert på Lett-Tak må oppgis med ønsket plassering, 

mål og laster. Tekniske installasjoner kan medføre vibrasjoner i elementene. LTS må få bestilling på 

ekstralaster og eventuelt ekstra forsterkninger hvis dette ikke er oppgitt/avklart på tilbudsstadiet. 

 

5.10 Sprinkleranlegg 

Dette må prosjekteres og utføres av andre med hensyn til laster, innfestninger og mengder. LTS må motta 

bestilling på ekstralaster dersom dette ikke er oppgitt i tilbudsstadiet. LTS har utført uttrekksprøver på 

festemidler innfestet i LTC bæreprofiler, som kan benyttes som grunnlag for videre detaljprosjektering. For 

LTW må sprinkleroppheng dimensjoneres basert på tykkelsen på elementets bunnplate, som består av 

Kerto LVL Q-panel med tykkelser fra 21–63 mm. 

 

5.11 Himling 

Takelementene kan leveres med ferdig himling, og himlingen klassifiseres som «industriutførelse» med de 

byggeavvik som kan forventes. 

 

5.12 Opphengslaster i taket 

Opphengslaster må prosjekteres av andre i henhold til innfesting, vibrasjoner, laster.  Vi må få bestilling på 

ekstralaster og eventuelt ekstra forsterkninger, hvis dette ikke er oppgitt på tilbudsstadiet. LTS har utført 

uttrekksprøver/kapasitetssjekk av festemidler innfestet i LTC bæreprofiler som kan benyttes for videre 

detaljprosjektering. 

  

Nedsenket/nedforet himling: Dette må prosjekteres av andre i henhold til laster, innfestinger, mengder og 

funksjonskrav.  Vi må få bestilling på ekstralaster hvis dette ikke er oppgitt/avklart på tilbudsstadiet. 

 

Taksikringsinnretninger, som kroker og liner for fremtidig vedlikehold, må prosjekteres og settes opp av 

sertifisert firma for denne type arbeid.  LTS kan være behjelpelig med formidling av kontakter. 

 

 

 

 

 

https://lett-tak.no/teknisk-informasjon/lett-tak-classic/himlingsalternativer/
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6 Produksjon 
 

6.1 Oppstart produksjon 

Siden produksjonen planlegges i faste intervaller lang tid i forveien, er fristene før produksjonsstart viktige å 

overholde. Endringer må avtales senest 12 uker før leveringsdato for prosjekter under 1 000 m², og senest 

16 uker før leveringsdato for prosjekter over 1 000 m². Dersom datoer endres, vil dette normalt medføre en 

tilsvarende forskyvning av leveransen. Endringer i tidsplanen kan også medføre kostnader tilsvarende de 

faktiske utgiftene endringen påfører LTS. Vi tilstreber fleksibilitet, men dersom endringer fra bestillers side 

medfører stopp i produksjonen, vil det kunne påløpe en daglig kostnad på minimum 2 promille av 

kontraktssummen. 

 

6.2 Utsatt mottak av leveranse 

Dersom det skulle oppstå behov for å utsette mottak av leveransen, kan vi tilby lagring på våre fasiliteter så 

langt kapasiteten tillater det, mot et lagerleiegebyr på 3 kr/m² per dag. Ved behov for langvarig lagring gjør 

vi en egen avtale for å sikre verdiene dine. Skulle vi ikke ha ledig lagerkapasitet, må bestiller besørge ekstern 

lagring og bære ansvar og risiko for takelementene i denne perioden. 

 

 

7 Montasje 
 

7.1 Oppstart montasje 

Det settes en oppstartsdato for montasje, og vi er avhengige av oppdatert fremdriftsplan dersom det skjer 

endringer eller arbeidet deles opp i flere etapper. LTS er fleksible og tilpasser seg prosjektets behov, men 

endringer må vurderes opp mot tilgjengelig kapasitet. Bestiller må ta direkte kontakt med LTS ved 

endringer. 

 

Montasjekoordinator tar kontakt med byggeplass 2–3 uker før oppstart for å sikre at alt er klart i henhold til 

avtale. 

 

7.2 Utsettelse eller forsinkelser  

Ved utsettelse av montasjeetapper eller forsinkelser som skyldes forhold på byggeplass, kan det påløpe 

lagerleie og andre kostnader knyttet til forsinkelsen. Ny oppstart vil være avhengig av tilgjengelig kapasitet 

på tidspunktet. Våre montørers oppgaver er begrenset til vår leveranse. Ved forsinkelser forårsaket av 

andre aktører, kan våre montører ikke pålegges alternative arbeidsoppgaver av bestiller, uten særskilt 

avtale. 

 

Dersom takelementene er levert til byggeplassen, men ikke kan monteres som planlagt på grunn av forhold 

som ikke skyldes LTS, må elementene lagres midlertidig på byggeplassen inntil montasje kan gjennomføres. 

Bestiller har i denne perioden ansvar for at emballasjen rundt elementene holdes intakt. Eventuelle skader 

som oppstår som følge av mangelfull eller skadet emballasje, bæres i sin helhet av bestiller. 

 

7.3 Antall oppmøter og montasjelag 

Antall oppmøter fremgår av tilbudet. Ekstra oppmøter som skyldes forhold på byggeplass, endrede 

leveringsønsker eller andre forhold hos bestiller, faktureres i henhold til avtale. Ubenyttede oppmøter kan 

dessverre ikke refunderes. 

 

Normalt består et montasjelag av 2-5 personer. Dersom det er behov for flere montasjelag som jobber 

parallelt, avtales dette med LTS og kan medføre tilleggskostnader uten særskilt avtale. LTS arbeider normalt 

ikke i turnus eller helg, med mindre dette er særskilt avtalt. 
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8 Forhold på byggeplass ved montasje 
 

For å sikre en trygg og effektiv montasje forutsettes følgende forhold på byggeplassen: 

 

8.1 Adkomst til tak og sikkerhet  

Tilrettelagt adkomst til tak via trappetårn/stillas, inkludert nødvendig utstyr for nødevakuering og 

redningskorg i henhold til gjeldende sikkerhetsforskrifter. Det er bestillers ansvar å sørge for at et godkjent 

stillas/trappetårn er på plass før oppstart. Dersom bruk av stillas ikke er mulig, må montasjeavdelingen 

kontaktes så tidlig som mulig for å se på andre løsninger. Kollektive vernetiltak skal alltid prioriteres foran 

personlige vernetiltak.  

 

8.2 Logistikk 

Fri adkomst og parkeringsmulighet for semitrailere med inntil 25 meters lengde, samt minimum fri høyde 

på 4,5 meter til og på byggeplassen, i tidsrommet 07–19. Det må være tilgang for lastebiler og trailere med 

Euro 6-motor. Eventuelle prosjektspesifikke krav til nullutslipp, utslippsfri drift eller særskilt logistikk må 

avklares før oppstart. Dersom annet ikke er avtalt, forutsetter LTS adgang for Euro 6-drift. 

 

Det må i tillegg være avsatt plass på byggeplassen for LTS’ montasjebil, som i praksis fungerer som 

verktøykonteiner. 

 

8.3 Kran og løfteutstyr 

Fri og kontinuerlig tilgang på mobil- eller tårnkran med fører, i tidsrommet 07-19 under montasjedagene, 

samt nødvendig sperremateriell, og lift for tilgang til himling og ytterkant tak. Kostnader dekkes av bestiller. 

 

8.4 Strøm og rigg 

Tilgang på strøm med stikkuttak (2 x 16A og 32A 3 fas) ved behov, via et tilstrekkelig antall 

underfordelingsskap plassert ved eller på taket. I tillegg skal grunnleggende arbeidslys og tilgang til øvrig 

riggutstyr sikres. 

 

8.5 Standardiserte byggtoleranser  

Vi forutsetter at stabilitet, opplegg og randsoner oppfyller standardiserte byggtoleranser, og er 

kontinuerlige og fri for hindringer. LTS har ikke ansvar for å kontrollere eller godkjenne arbeider utført av 

andre aktører. Bestiller er ansvarlig for å kontrollere at plassering og bredder på opplegg er i henhold til 3D-

modellen før LTS ankommer byggeplassen. 

 

8.6 Værforbehold 

Montasje planlegges ut ifra værmelding, og sammen med bestiller. Ved værforhold som kan påvirke HMS 

eller kvalitet, for eksempel sterk vind, forbeholder LTS seg retten til å utsette montasjen til forholdene er 

forsvarlige. Dette gjelder både før og etter ankomst byggeplass, og gir ikke grunnlag for dagmulkt eller 

lignende.  

 

Dersom montasje utsettes som følge av værforhold, fordeles dokumenterte kostnader normalt 50/50 

mellom partene. Dette begrunnes i at LTS har en kort og tidsavgrenset tilstedeværelse på byggeplass, og en 

leveransemodell som avviker fra ordinære entrepriser etter NS 8417, hvor langvarig tilstedeværelse og 

fremdriftsstyring normalt inngår. 

 

Dersom LTS vurderer værforholdene som uforsvarlige og anbefaler avlysning/utsettelse, men bestiller 

likevel krever oppmøte, overføres risiko og kostnader knyttet til eventuell utsettelse i sin helhet til bestiller. 

 

8.7 Vinterarbeid 

Ved montasje i perioden 01.10–01.04, dersom ikke annet er avtalt, tilkommer vintertillegg iht. tilbud. 

Bestiller skal sørge for at alle flater og detaljer er fri for snø og is før montasje. 

 

8.8 Tekkearbeider og avslutninger 

Taket leveres med tekkeskjørt som midlertidig beskyttelse av ytterkanter i byggeperioden. Dette må i 

etterkant erstattes med permanent tekking. På forespørsel kan LTS levere ekstra diffusjonstetningsremser 
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på opplegg mot tillegg i pris, for å sikre kontinuerlig dampsperre mot yttervegg. LTS prosjekterer og utfører 

avslutninger av elementene, mens videre tilkoblinger og tilpasninger mot øvrige fag forutsettes ivaretatt av 

andre i henhold til prosjektering og detaljtegninger.  

 

 

8.9 Registreringsforretning og overlevering 

Det skal gjennomføres en registreringsforretning på siste montasjedag for hver etappe eller dellevering. 

Bestiller bes om å stille med relevant personell til stede. Dersom dette ikke lar seg gjøre, kan det medføre 

kostnader knyttet til nytt oppmøte. Når registreringsforretningen er gjennomført, anses leveransen som 

overlevert, og risikoen for kontraktsgjenstanden går over til bestiller. LTS kan deretter redusere 

sikkerhetsstillelse, men har fortsatt forsikret leveransen frem til byggherre overtar bygget. Forsikringen 

dekker likevel ikke skader på leveransen forårsaket av andre aktører etter gjennomført og godkjent 

registreringsforretning. Eventuell dagmulkt avsluttes, og sluttoppstilling med sluttfaktura inkludert 

innestående sendes.  

 

Vanlig reklamasjonsrett på produkt og leveranse påvirkes ikke av registreringsforretningen. Eventuelle avvik 

skal registreres og gis frist for utbedring etter avtale, minimum 14 dager. 

 

 

9 HMS på byggeplass 
 

9.1 SJA 

En Sikker Jobb Analyse (SJA) gjennomføres ved oppstart (inntil 2 timer) og er inkludert i prisen. Eventuelle 

ekstra HMS-tiltak eller kurs utover dette kan avtales mot tillegg. 

 

9.2 Fallsikring 

Våre montører er opplært i bruk av personlig fallsikringsutstyr som medbringes og benyttes ved arbeid nær 

takkant, på tak med helling over 6°, eller der det ikke finnes fallforebyggende tiltak. 

 

9.3 Arbeidsbekledning 

Arbeidsbekledning er klasse 2/3 og oppfyller gjeldende krav til synlighet og verneutstyr. Ønskes full klasse 3 

eller andre spesifikke krav, må dette avtales på forhånd og eventuelle merkostnader dekkes av bestiller. 

 

9.4 Sikring av kundespesifikke utsparinger 

Kundespesifikke utsparinger forhåndsmerkes på fabrikk for sikker montasje. Åpninger som oppstår i 

konstruksjonen og takkanter er bestillers ansvar å sikre, og kan sikres fortløpende under montasje. Combi-

Safe kan leveres som tilvalg ved forhåndsbestilling. 

 

9.5 Sikring ved tekking av gesimser/ytterkanter 

Ved tekking av gesimser og ytterkanter kan det påløpe tillegg for sikring som rekkverk og/eller stillas. Dette 

avklares direkte mellom bestiller og tekkefirma. 

 

9.6 Prosjektoppfølgingsperm med informasjon 

Ved inngåelse av kontrakt vil det oversendes en komplett digital dokumentmappe som inneholder alt av 

nødvendig informasjon som gjelder IK/KS, HMS, forsikringer, kursing, startbank etc (navn: 

prosjektoppfølgingsperm).  

 

 

10 Kommunikasjon 

 
10.1 Deling av informasjon 

For å sikre god og sporbar kommunikasjon benyttes primært e-post. Viktig informasjon skal derfor 

formidles direkte til LTS. LTS kan ikke holdes ansvarlig for opplysninger som kun fremgår av indirekte 

kanaler, møtereferater eller annen tredjepartsdokumentasjon, med mindre dette er bekreftet av LTS som 

godkjent kommunikasjonsform i prosjektet. 
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10.2 Møtedeltakelser 

Våre ressurser deltar i nødvendige digitale møter knyttet direkte til takleveransen og forhold som krever 

avklaringer for vår prosjektering eller utførelse. Deltakelse i faste byggemøter og befaringer avtales særskilt 

ved behov, og kan medføre tilleggskostnader. 

 

 

11 Eksterne forhold  
Leveringsfrister kan forlenges ved forhold utenfor vår kontroll, som for eksempel geopolitiske forhold, 

forsyningssvikt, global råvaremangel, transportutfordringer eller andre ekstraordinære markedsforhold. 

Dette gjelder som et tillegg til NS 8417. 
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